



# Contesto



Network & Data  
Center  
Infrastructure



Building  
Efficiency &  
Controls



Security & IT  
Governance



Cloud  
Technologies



Collaboration



# Contesto



Network & Data  
Center  
Infrastructure



**Building  
Efficiency &  
Controls**



Security & IT  
Governance



Cloud  
Technologies



Collaboration



# Problema



Illuminazione elettrica



Imprese



Spreco di denaro



Utilizzo inefficiente


# Soluzione



Luce intelligente, senza sprechi.



# Tecnologie



Elettronica



Automazione



Intelligenza  
artificiale



Power-over-etheremet




Sensori fotosensibili



Telecamere a infrarossi

# Funzionamento




# Funzionamento



# Funzionamento



# Funzionamento



# Vantaggi



S H Y N E

S H Y N E

Luce intelligente, senza sprechi.



# Perché Shyne?



S H Y N E

Controllo autonomo di tutti gli ambienti



Controllo autonomo e selettivo delle singole luci



Controllo autonomo di comfort e produttività



Rilevazione luce naturale



Facilità d'uso




Sistema scalabile a grandi dimensioni




# Demo



# WBS



# Diagramma di Gantt





# Piano dei rischi

Rischio	Probabilità	Impatto	Score
L'attività di People Detection in real time richiede ingenti risorse computazionali	35%	7	2,45
Integrazione imperfetta dei moduli software	40%	6	2,4
L'attività di People Detection potrebbe causare problemi legali	20%	7	1,4
Testing non omnicomprensivo	10%	4	0,4



## Core team

## Consulenti esterni

- Project manager
  - Specialista di marketing
  - Designer elettrico
  - Ingegnere del software
  - Ingegnere della sicurezza informatica
  - Ingegnere di impianti
  - Programmatori (2)
  - Collaudatore
- Optometrista
  - Consulente legale




# Budget

Task Name	Totale 1° livello	
Market Analysis	7,89 %	3.100,00 €
Architecture Design	14,26 %	5.600,00 €
Software Production	60,61 %	23.800,00 €
Procurement	10,06 %	3.950,00 €
Installation	5,45 %	2.140,00 €
Prototype Testing	1,73 %	680,00 €
<b>Sub total</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.270,00 €</b>
<b>Contingency (10%)</b>		<b>3.927,00 €</b>
<b>Project Total</b>		<b>43.197,00 €</b>





S H



N E

Meno spese.

Più luce.

Zero stress.





S H



N E

Meno spese.

Più luce.

Zero stress.

Grazie per l'attenzione

